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УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМНИХ ПРОЕКТІВ 
Запропоновано підхід до управління ризиками реалізації програмних проектів, на підставі якого встановлено особливос-
ті оцінювання ризикових подій на стан процесу розроблення програмного забезпечення (ПЗ), що дало змогу визначити ве-
личину можливих втрат від настання негативних ситуацій. Охарактеризовано такі поняття, як управління програмними про-
ектами та ризиками їх реалізації, що дало змогу визначити компоненти такого управління, основні категорії ризиків, ризик-
орієнтовний підхід до процесу управління, а також уможливило визначення прийнятного рівня ризику успішного завершен-
ня (провалу) програмних проектів ІТ-компанією. Встановлено, що при збільшенні витрат на підвищення безпеки реалізації 
програмних проектів так звані виробничі ризики  зменшуються, але зростають професійно-політичні ризики. Виявлено, що 
підготовка ефективних заходів реагування на потенційні проблеми зводиться до визначення певного набору дій, які потріб-
но зробити для того, щоб підсилити позитивні результати прояву ризикових подій і послабити негативні їх наслідки. Роз-
роблено методику оцінювання ризиків реалізації програмних проектів, яка дає змогу встановити порушення термінів вико-
нання завдань проекту відносно їх запланованих термінів, де виявлені такі порушення, серед тих завдань проекту, що мають 
виконуватися на поточний момент. При цьому величину потенційних втрат можна оцінити шляхом встановлення значення 
найбільшого з можливих проявів ризикових подій на окремі завдання проекта з моменту оцінювання цього впливу, які зага-
лом позначаються на остаточному терміні виконання усього проекту. Встановлено особливості оцінювання впливу ризико-
вих подій на хід реалізації програмного проекту, що дало змогу розробити методику визначення величини можливих втрат 
від настання негативних ситуацій. При цьому процедура оцінювання ідентифікованих ризиків реалізації програмного проек-
ту ґрунтується на ефективності запланованих заходів реагування на ризикові події за ступенем їхнього впливу згідно з по-
точним значенням показника ризику. 
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Вступ. Як і в будь-якій виробничій діяльності, так і 
в інженерії програмного забезпечення (ПЗ) існують ри-
зики реалізації проектів, як би там вони не були під-
кріплені фінансово і матеріально-технічним забезпечен-
ням, нормативно-правовими актами і професійною під-
тримкою його виконавців. Під ризиком в інженерії ПЗ, 
зазвичай, розуміють умову, яка може привести до втра-
ти очікуваного прибутку, або подію, яка може постави-
ти під загрозу успіх реалізації програмного проекту 
(Sommervill, 2002; Braude, 2004; DoD. USA, 2014). Уп-
равління ризиками – невід'ємна складова ефективного 
управління будь-яким програмним проектом (Johnson & 
Tennessee, 2006). При цьому керівник проекту як особа, 
що планує, управляє та здійснює постійний контроль за 
всіма етапами виконання завдань проекту, повинен чіт-
ко і ефективно управляти ризиками їх реалізації (Willi-
ams, Pandelios & Behrens, 1999). Він також має прогно-
зувати потенційні прибутки та оцінювати можливість 
втрат від запровадження того чи іншого заходу, а також 
прагнути до зменшення збитків при настанні ризикова-
них подій. Впровадження міжнародних стандартів у 
процес управління ризиками дає змогу керівникам про-
ектів зробити це управління більш ефективним і макси-
мізувати потенційні можливості та мінімізувати непе-
редбачені втрати в ході досягнення як тактичних, так і 
стратегічних цілей реалізації програмних проектів 
(ISO/IEC 12207, 2008; ISO/IEC 33001, 2015). 
Управління проектами (англ. Project Management) – 
це область знань з планування, організації та управлін-
ня ресурсами, спрямована на ефективне досягнення ці-
лей та успішне завершення завдань проекту (Reshke & 
Shelle, 1994). Іноді таке управління ототожнюють з уп-
равлінням програмами, але програма – це значно вищий 
рівень, тобто група пов'язаних і взаємозалежних проек-
тів. Водночас проект (від лат. Projectus – кинутий впе-
ред) в управлінні проектами – це обмежена в часі, ре-
сурсах і вимогах якості унікальна сукупність процесів 
чи явищ, направлена на створення нової цінності. У 
зв'язку з широким використанням технологій управлін-
ня проектами у різних областях знань існує й багато 
визначень терміна "проект" (Mykhailovska, 2008). 
В програмуванні програмний проект (англ. Software 
Project) – це набір файлів, з якими користувач працює 
під час створення прикладної програми в об'єктно-
орієнтованому чи будь-якому іншому середовищі (Lipa-
ev, 2005; Gultiaev, 2008; Singaevskaia, 2008). В ієрархії 
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систем управління під програмним проектом розуміють 
ієрархію функцій, кожна з яких може викликати іншу 
функцію проекта, необхідну для її роботи. За своїм 
змістом програмний проект – це комплект офіційних 
документів, які дають змогу іншим фахівцям відтворю-
вати, тиражувати, або розвивати прикладне ПЗ без при-
сутності авторів проекта. 
Як на наш погляд, програмний проект – це унікаль-
на (на відміну від традиційного промислового вироб-
ництва) діяльність, яка має початок і обов'язкове завер-
шення в часі, спрямована на досягнення певного резуль-
тату проекта (стратегічної мети) – створення унікально-
го ПЗ при заданих обмеженнях на наявні ресурси і тер-
міни виконання, а також дотримання вимог щодо його 
якості та допустимого рівня ризику реалізації проекта. 
В умовах ринкової економіки ІТ-компанії, зазвичай, 
стають конкурентоспроможними тільки за рахунок ін-
новаційної діяльності, яка за своєю суттю пов'язана з 
ризиком, тобто ймовірністю виникнення збитків або не-
доотримання прибутків порівняно з прогнозованими 
(Williams, Pandelios & Behrens, 1999; Zyl, 2010). Ризик – 
важлива складова прийняття рішень, неврахування яко-
го призводить до вироблення, аналізу й прийняття не-
обґрунтованих і малоефективних управлінських рі-
шень. Отже, ризик є одночасно як причиною можливих 
збитків, так і джерелом потенційних прибутків (Bori-
sov, Krumberg & Fedorov, 1990). Основне завдання уп-
равління ризиками – не відмовитись від ризику як тако-
го взагалі, а приймати ризикові рішення, ґрунтуючись 
на об'єктивних критеріях і допустимих втратах. 
Прийняті керівником проекту ризик-орієнтовані рішен-
ня часто приводять до більш ефективної реалізації 
програмних проектів, від яких отримують свою вигоду 
як замовники і розробники ПЗ, так і його безпосередні 
користувачі. 
Управління ризиками реалізації програмного проек-
ту безпосередньо пов'язане з такими проблемами як уп-
равління процесом розроблення ПЗ, управління вимога-
ми до ПЗ та проблемою ризик-менеджменту, тобто упра-
вління страховим ризиком (DeMarko & Lister, 2005). Для 
досягнення бажаних результатів у встановлені терміни 
та в допустимих межах фінансових і матеріальних вит-
рат етапи реалізації програмного проекту потрібно ре-
тельно й досконало планувати та якісно ними управляти. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проб-
леми розроблення ПЗ в різний час були розглянуті в ба-
гатьох наукових публікаціях вітчизняних і закордонних 
учених, таких як С. Іванько (Ivanko, 2008), К. Кастелла-
ні (Kastellani, 1982), В. Ковальов (Kovalev, n.d.), В. 
Шквір (Shkvir, Zahorodnii & Vysochan, 2007). Проте, у 
своїх дослідженнях і публікаціях вони мало приділяли 
уваги аналізу причин появи ризиків, які необхідно вра-
ховувати у процесі розроблення ПЗ. 
Питання управління ризиками розроблення ПЗ ши-
роко розглянуто в різних наукових джерелах, почина-
ючи з нормативних документів Міністерства оборони 
США (Williams, Pandelios & Behrens, 1999), в роботах, 
написаних з використанням цих даних (Johnson & Ten-
nessee, 2006), і завершуючи виданнями для широкого 
загалу (DeMarko & Lister, 2005). Наприклад, в роботах 
(DoD. USA, 2014; Johnson & Tennessee, 2006; Williams, 
Pandelios & Behrens, 1999) процес організації ризик-ме-
неджменту розглянуто як проект всередині програмно-
го проекту. Автори стверджують, що цей проект має 
свої етапи життєвого циклу і управління ним потрібно 
проводити паралельно з управління програмним проек-
том. У роботі (DeMarko & Lister, 2005) хоча матеріал й 
викладено дещо спрощено, проте його головна ідея – 
ризик-менеджмент складна, але необхідна складова 
життєвого циклу будь-якого програмного проекту. 
Оскільки джерела (DoD. USA, 2014; Johnson & Ten-
nessee, 2006; Williams, Pandelios & Behrens, 1999; De-
Marko & Lister, 2005) – закордонні, то вони мало прис-
тосовані для вирішення проблем розроблення ПЗ. Та-
кож в усіх цих дослідженнях не було враховано еконо-
мічних і локальних особливостей процесу розроблення 
ПЗ компаніями, які знаходяться в Україні. Хоча в робо-
ті (Johnson & Tennessee, 2006) й розглянуто спрощену 
модель управління ризиками в програмному проекті, 
однак описані в інших роботах деякі методології управ-
ління ризиками не розглядають їх як інструмент для по-
будови моделей ризиків під час розроблення ПЗ. 
Управління ризиками є достатньо дискусійною те-
мою, тому особливості реалізації цього процесу широко 
розглянуто в багатьох наукових вітчизняних (Kulikova, 
2008; Lipaev, 2005; Maksimov & Nikonov, 2004) і закор-
донних (Heckerman, 1995; SWEBOK, 2004; DeMarko & 
Lister, 2005) джерелах. Ці публікації призначені для різ-
них дослідників – як для професіоналів з ризик-мене-
джменту та розроблення ПЗ (Heckerman, 1995; SWE-
BOK, 2004; Golenko, 1968), так і для широкого загалу 
(DeMarko & Lister, 2005; Kulikova, 2008; Sobol, 1972; 
Sommervill, 2002). 
В роботах (Kulikova, 2008; Lipaev, 2005) розглянуто 
кількісний аналіз ризиків у контексті управління ними. 
Наприклад, у роботі (Lipaev, 2005) зосереджено увагу 
на особливостях аналізу ризиків і зменшення їх кіль-
кості під час реалізації проектів складних програмних 
систем. Також в ній досліджено моделі та процеси орга-
нізації ризик-менеджменту у великому проекті розроб-
лення ПЗ.  
Існують різні моделі управління ризиками (Braude, 
2004; Zyl, 2010; Sommervill, 2002; Terekhov, 2003), се-
ред яких найбільшого використання набула модель Ін-
ституту програмної інженерії Карнеги-Меллон (англ. 
Software Engineering Institute, SEI), що містить як вимо-
ги стандартів (ISO/IEC 12207, 2008; ISO/IEC 33001, 
2015), так і відомі кращі практичні рекомендації щодо 
їх запобігання чи знешкодження. В роботах (Golenko, 
1968; Kulikova, 2008; Sobol, 1972) розглянуто теоретич-
ні основи імітаційного моделювання та створення іміта-
ційних моделей на базі метода Монте-Карло. В роботах 
(Borisov, Krumberg & Fedorov, 1990; Leonenkov, 2003) 
розглянуто теоретичні основи апарату нечіткої логіки, а 
в роботах (Heckerman, 1995; Hugin Expert, n.d.; Terek-
hov, 2003) наведено теоретичні основи Байєсівської ме-
режі довіри (БМД) та приклади їх використання. 
Однак, незважаючи на наявні теоретичні та практич-
ні напрацювання в сфері управління ризиками, їх ефек-
тивному використанню в сфері управління програмни-
ми проектами за наявних українських реалій заважають 
деякі обставини. Насамперед це стосується стандартів, 
які розроблені закордонними організаціями та призна-
ченими для застосування у великих ІТ-компаніях 
(ISO/IEC 12207, 2008; ISO/IEC 33001, 2015), досвідчені 
фахівці яких пройшли відповідну підготовку та володі-
ють сучасними методами ризик-менеджменту (Mame-
dova, 2005; Mykhailovska, 2008). Також розробники цих 
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стандартів, здебільшого, прямо вказують на те, що 
"ідентифікацію ризиків бізнес-діяльності організації, як 
правило, мають проводити незалежні експерти". Тому 
вітчизняні ризик-орієнтовані ІТ-компанії потребують 
певної адаптації змісту цих документів до їхньої бізнес-
діяльності. 
Окрім цього, успішна реалізація програмних проек-
тів вітчизняними ІТ-компаніями потребує наукових 
розробок щодо вдосконалення методів і прийомів уп-
равління ризиками та їхнього детального аналізу, які б 
спиралися на міжнародний досвід, а також враховували 
особливості кризових ситуацій в країні, що і становить 
актуальність цього дослідження. 
Не претендуючи на значні здобутки у вирішенні 
проблем управління ризиками загалом, спробуємо внес-
ти і свою лепту у вирішення деяких питань інженерії 
ПЗ, особливо тих, які стосуються управляння ризиками 
його розроблення. Тому, як на сьогодні, видається нам 
актуальним дослідження, яке стосується розроблення 
адекватної методики управляння ризиками реалізації 
програмних проектів, розроблення підходу до оціню-
вання ризикових подій, а також встановлення особли-
востей оцінювання впливу цих подій на стан процесу 
розроблення ПЗ. 
Об'єкт дослідження – управляння ризиками розроб-
лення ПЗ. 
Предмет дослідження – методи та засоби управлян-
ня ризиками реалізації програмних проектів, які дають 
змогу встановити порушення термінів виконання зав-
дань проекту відносно їх запланованих термінів і вели-
чину можливих втрат від настання ризикових подій. 
Метою дослідження є розроблення підходу до уп-
равління ризиками реалізації програмних проектів і на 
його основі встановити особливості оцінювання впливу 
ризикових подій на стан процесу розроблення ПЗ, що 
дасть змогу визначити величину можливих втрат від 
настання негативних ситуацій. 
Для реалізації зазначеної мети потрібно виконати 
такі основні завдання: 
1) охарактеризувати такі поняття, як управління програм-
ними проектами та ризиками їх реалізації, що дасть 
змогу визначити компоненти такого управління, основ-
ні категорії ризиків, ризик-орієнтовний підхід до про-
цесу управління, а також уможливить визначення 
прийнятного рівня ризику успішного завершення (про-
валу) програмних проектів ІТ-компанією; 
2) з'ясувати основні завдання процесу управління ризика-
ми реалізації програмних проектів, що уможливить пе-
редбачення керівництвом IT-компанії появу негатив-
них ситуацій чи несприятливих подій, які вимагають 
попередньої підготовки персоналу до їхнього настання; 
3) розробити підхід до оцінювання ризиків реалізації 
програмних проектів, який дасть змогу встановити по-
рушення термінів виконання завдань проекту відносно 
їх запланованих термінів, де виявлені такі порушення, 
серед тих завдань проекту, що мають виконуватися на 
поточний момент; 
4) встановити особливості оцінювання впливу ризикових 
подій на хід реалізації програмного проекту, що дасть 
змогу визначити величину можливих втрат від настан-
ня негативних ситуацій; 
5) зробити відповідні висновки та надати рекомендації 
щодо використання розробленої методики оцінювання 
ризиків реалізації програмних проектів. 
1. Управління програмними проектами та ризи-
ками їх реалізації  
Зараз слова "проект", "менеджер проекту", "управ-
ління проектами", "ризики реалізації проектів" стали 
вельми популярними, проте, вживання їх у багатьох ви-
падках не виправдане (Mykhailovska, 2008). Часто ке-
рівництво компанії, слідуючи данині моди, називають 
проектом ту чи іншу звичайну роботу, а управлінський 
персонал нижчої ланки величають не керівниками від-
ділів, а "менеджерами проектів". Це при тому, що такі 
менеджери виконують роботу, яку "проектом" назвати 
не можна в принципі. Насправді ж, під "проектом" пот-
рібно розуміти тимчасові роботи, спрямовані на ство-
рення унікальних продуктів або надання послуг, тобто 
таких, які мають істотні відмінності від інших, можли-
во й схожих, продуктів або наданих послуг (Gultiaev, 
2008). 
Тут у багатьох може виникнути таке запитання: чо-
му, власне, тимчасові роботи? Тому що у проекті має 
існувати ознака його початку й завершення. Хоча про-
екти можуть тривати роками – їх не можна розглядати 
як щось постійне. Вони тимчасові за своєю суттю, тому 
мають бути рано чи пізно завершені. Однак, не варто 
плутати проекти з періодичними роботами. Основна 
відмінність проекту від періодичних робіт у тому, що 
проект завершується після досягнення певної мети, тоді 
як періодичні роботи можуть бути завершені та знову 
відновлені в подальшому (Singaevskaia, 2008). Часто на-
віть команду виконавців проекту набирають тільки для 
досягнення певної мети проекту та розпускають після 
його завершення, що ще більше підкреслює його тимча-
сову природу. 
Управління проектами – це певний набір дій, що 
містить методологію управління технологічними опера-
ціями, методи вирішення окремих завдань, вимоги до 
продукту проекту (очікуваного результату), інструмен-
ти, регламенти та процедури виконання різних робіт 
(Fatrell, Shafer & Shafer, 2003). Цей набір дій також міс-
тить компоненти організаційної структури ІТ-компанії, 
які об'єднані в єдину цілеспрямовану систему, що вико-
ристовують для управління як окремими проектами, 
так і їхньою сукупністю. 
Управління програмними проектами – особливий 
вид діяльності ІТ-компанії, що передбачає системний 
підхід до організації процесу управління, який застосо-
вують до підготовки планів розроблення ПЗ, а також 
визначає знання, навики, інструментальні засоби, які 
використовують для реалізації цих проектів (Lipaev, 
2005). Для ІТ-компанії – це сукупність взаємно пов'яза-
них компонент, таких як: 
1) моделі, методи і засоби системи управління, які дають 
змогу керівнику компанії здійснювати підготовку 
обґрунтованих рішень щодо реалізації програмних 
проектів, науково аналізувати альтернативи їх вирі-
шення та обґрунтовано приймати рішення у встановле-
ні терміни і з достатньою точністю; 
2) наявний персонал – група фахівців (менеджерів, керів-
ників, бізнес-аналітиків), що мають відповідну підго-
товку з управління проектами, діють за єдиними прави-
лами вирішення відповідних завдань, які регламентова-
ні чинними нормативно-правовими документами в га-
лузі ІТ – стандартами, постановами, наказами, рішен-
нями тощо; 
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3) інструментальні засоби – автоматизована інформа-
ційна система, що створює єдиний інформаційний 
простір для учасників програмних проектів і забезпе-
чує реалізацію методології управління технологічними 
операціями незалежно від місця знаходження наявного 
персоналу; 
4) ресурси – людські (аналітиків і системних інженерів, 
програмістів і тестувальників), матеріальні й фінансові, 
що забезпечують реалізацію проектів розроблення ПЗ, 
максимальна ефективність використання яких дає змо-
гу дотримуватись встановлених термінів, бюджету і 
відповідної якості продукту проекту для приймально-
експлуатаційного контролю. 
На сьогодні відомі такі основні види програмних 
проектів: проекти розроблення та удосконалення ПЗ; 
проекти впровадження інформаційних систем; інфрас-
труктурні та організаційні проекти (Fatrell, Shafer & 
Shafer, 2003). Оскільки в цьому дослідженні нас цікав-
лять тільки проекти розроблення та удосконалення ПЗ, 
то вони мають такі основні особливості: 
1) Процес розроблення ПЗ здійснюється з використанням 
методологій, методів і підходів програмної інженерії. 
2) Програмна інженерія (англ. Software Engineering) – це 
інженерна дисципліна, яка пов'язана з усіма особливос-
тями технологічного процесу розроблення ПЗ –від по-
чаткової стадії створення специфікації вимог до ПЗ, ре-
алізації стадій його проектування, конструювання та 
тестування, до завершення стадії підтримки програм-
ної системи після здачі ПЗ в експлуатацію. 
3) Модель програмного процесу – це спрощений опис тех-
нологічного процесу розроблення ПЗ, поданий з деякої 
точки зору. Моделі завжди є дещо спрощеннями реаль-
ності. 
4) Метод програмної інженерії – це системний підхід до 
процесу розроблення ПЗ, націлений на створення ефек-
тивного програмного продукту найбільш прибутковим 
(рентабельним, cost-effective) шляхом. Практично всі 
методи ПІ побудовані на ідеї створення графічних мо-
делей системи з подальшим використанням цих моде-
лей як специфікації вимог або архітектури системи. 
Реалізація програмних проектів, особливо середньої 
та великої складності, – є недостатньо визначеним і, що 
найважливіше, детермінованим процесом (Lipaev, 2005). 
Використання сучасних програмних засобів, складність 
виконання завдань проекту, часта відсутність як у за-
мовника проекту, так і його виконавців необхідної ква-
ліфікації – це основні чинники, що вказують на неод-
нозначність можливих ситуацій під час реалізації прог-
рамного проекту та формують невизначеність очікува-
них результатів (Leonenkov, 2003). Завдяки цим і ба-
гатьом іншим чинникам хід реалізації етапів програм-
ного проекту і остаточні його результати часто відріз-
няються від попередньо запланованих, тобто існують 
так звані ризики реалізації програмного проекту. 
Хоча ризики реалізації програмних проектів й 
поділено  на декілька основних категорій (Kuzminykh, 
Khaustov & Korostelov, 2010), однак, у кожному кон-
кретному випадку можуть бути додані й інші типи ри-
зиків, які не розглянуто тут. Отже, до основних катего-
рій ризиків належать: 
●  ризики, пов'язані з неповнотою вимог до ПЗ, тобто передба-
чають врахування очевидних і реалізацію другорядних ви-
мог, а також неврахування критичних і відкладання концеп-
туальних вимог тощо; 
●  технологічні ризики – ризики, пов'язані з незнанням техно-
логій, які планується використовувати персоналом для роз-
роблення ПЗ, або з низькою апробацією й відпрацьованістю 
цих технології в колективі виконавців проекту; 
●  ризики, пов'язані з низькою кваліфікацією персоналу, тобто 
керівник проекту повинен знати можливості своїх праців-
ників і, за потреби, організувати їх навчання ще до початку 
реалізації проекту, щоб не витрачати час на ліквідацію по-
милок у розробленому ПЗ; 
●  політичні ризики – саботаж, який, зазвичай, не вистав-
ляється напоказ, проте може занапастити будь-який проект, 
якщо його учасники матимуть свої цілі діяльності, які не 
завжди збігатимуться з цілями керівника проекту. 
Одним із заходів, що за таких умов підвищує ймо-
вірність успішного завершення проекту, – запроваджен-
ня сучасних методів управління ризиками реалізації 
програмних проектів. Тут під управлінням ризиками ро-
зуміють виконання процедур ідентифікації та аналізу 
ризикових подій як запланованих, так і випадкових, а 
також аналізу наслідків від їхнього настання як пози-
тивних, так і негативних. При цьому ставиться за мету 
максимізувати ймовірність появи сприятливих подій та 
їхніх позитивних результатів і мінімізувати ймовірність 
виникнення несприятливих подій і негативні наслідки 
їхнього прояву. Однак, досить часто керівники проектів 
обмежуються тільки роботою з несприятливими поді-
ями, тобто потенційними небезпеками та негативними 
наслідками від їхнього прояву. 
Зрозуміло, ризики виникнення потенційних небез-
пек існують в усіх проектах, але не завжди вони відбу-
ваються. Проявлена небезпека, зазвичай, перетво-
рюється на проблему як поточну, так і майбутню. Прог-
нозування потенційних небезпек у багатьох випадках – 
це передбачення прояву деяких ризикових подій, що, як 
правило, мають негативно вплинути на хід реалізації 
програмного проекту та на його остаточні результати. 
У такому контексті ризик виникнення потенційної не-
безпеки розглядають як прояв деякої випадкової події, 
яка має ймовірнісний характер (Kulikova, 2008). 
Кількісно ризик виникнення потенційної небезпеки 
визначають як добуток ймовірності прояву випадкової 
події на очікуваний розмір збитку, що може завдати ре-
алізована небезпека, тобто матиме такий вигляд: 
R = P⋅З, 
де: Р – ймовірність (частота) виникнення потенційної 
небезпеки, подія/час; З – очікуваний розмір збитку, що 
може завдати проявлена (реалізована) небезпека, зби-
ток/подія. Тут практично беруть кількість несприятли-
вих подій, які відбулися за певний проміжок часу, мно-
жать на величину середнього збитку за одну подію й 
отримують загальну величину збитку, збиток/час. 
Для прогнозування ризику виникнення потенційних 
небезпек потрібно визначити частоту появи несприят-
ливих подій і очікуваний збиток від них. Оскільки ймо-
вірність – величина безрозмірна, то узагальнений по-
казник ризику R має вимірюватись в одиницях збитку 
від проявленої небезпеки за певний проміжок часу. 
Потреба оцінювання ризику зумовлює запровадження 
заходів, спрямованих на його зниження і, як наслідок, 
пом'якшення наслідків прояву несприятливих подій. Це 
не що інше, як забезпечення безпеки реалізації прог-
рамного проекту у конкретних умовах, адже, як відомо, 
безпека – прийнятний рівень ризику. Виходячи з цього 
під час управління ризиками реалізації програмного 
проекту часто використовують ризик-орієнтовний під-
хід (РОП), що ґрунтується на плануванні процесу уп-
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равління ризиками, їх ідентифікації, якісному, кількіс-
ному та комплексному оцінюванні, плануванні реаліза-
ції заходів щодо зниження рівня ризиків на основі пос-
тійного моніторингу (Mykhailovska, 2008). 
На практиці досягнути нульового рівня ризику, тоб-
то абсолютної безпеки реалізації програмного проекту 
неможливо, позаяк існують обмеження на ресурсні 
можливості ІТ-компанії. Із збільшенням витрат на під-
вищення такої безпеки керівництво ІТ-компанії виму-
шене зменшувати витрати на вирішення, наприклад, 
професійно-політичних проблем її працівників. Надмір-
ні витрати на забезпечення безпеки реалізації програм-
ного проекту можуть завдати шкоди якості самому ПЗ 
(Fatrell, Shafer & Shafer, 2003). Окрім цього, в наявних 
програмних системах, які використовують для підтрим-
ки процесу розроблення ПЗ і його тестування, взагалі 
неможливо забезпечити нульовий ризик. 
Сучасна концепція забезпечення безпеки реалізації 
програмного проекту ґрунтується на досягненні 
прийнятного (допустимого) ризику, тобто такого його 
рівня, яке керівництво ІТ-компанії спроможне забезпе-
чити на даний момент, виходячи з наявного рівня фі-
нансування, матеріально-технічного забезпечення, про-
фесіоналізму персоналу та розвитку методів інженерії 
ПЗ. Прийнятний рівень ризику – це компроміс між рів-
нем безпеки і можливостями її досягнення. Концепцію 
прийнятного (допустимого) ризику часто застосовують 
ІТ-компанії для визначення ризиків реалізації програм-
них проектів за рік, де продукти проектів – прикладне 
ПЗ мають використовуватися в будь-якій сфері діяль-
ності, галузі виробництва чи на окремих підприємствах. 
На рис. 1 наведено схему, яка ілюструє підхід до 
визначення прийнятного рівня ризику успішного завер-
шення (провалу) програмних проектів ІТ-компанією за 
рік. З рисунка видно, що при збільшенні витрат на під-
вищення безпеки реалізації програмних проектів вироб-
ничі ризики (ризики неповноти вимог + технологічні) 
зменшуються, але зростають так звані професійно-полі-
тичні ризики (ризики низької кваліфікації персоналу + 
політичні). Під час вирішення проблем забезпечення та-
кої безпеки потрібно виходити з того, що існує ризико-
вий баланс між перевагами та недоліками запроваджен-
ня відповідних заходів, тобто настає такий момент, ко-
ли переваги поступаються недолікам (Maksimov & Ni-
konov, 2004). 
 
Рис. 1. Визначення прийнятного (допустимого) ризику 
Отже, проблема прогнозування ризику виникнення 
потенційних небезпек і оцінювання їхнього подальшого 
впливу зводиться до вирішення проблеми підвищення 
безпеки реалізації програмного проекту, що відіграє го-
ловну роль під час прийняття рішень у процесі розроб-
лення ПЗ. Тут під оцінюванням ризику розуміють аналіз 
причин прояву потенційних небезпек і визначення мас-
штабів негативних наслідків від них у конкретній ситу-
ації. Рішення, що приймаються на підставі результатів 
оцінювання ризику проявленої (реалізованої) небезпе-
ки, є основою процесу управління ризиками реалізації 
програмного проекту. 
Для оцінювання впливу ризиків на хід реалізації ета-
пів програмного проекту, зазвичай, використовують де-
які умовні одиниці або якісну шкалу (наприклад, ма-
лий, середній, великий та ін.). Імовірність появи ризику 
– ймовірність того, що деякий ризик стане несприятли-
вою подією, яка за своїм впливом на подальший хід ре-
алізації програмного проекту перетвориться в пробле-
му, яку керівнику проекта доведеться вирішити чи ігно-
рувати. Тут, зазвичай, застосовують конкретну кількіс-
ну шкалу, пов'язану з числовими значеннями, позаяк 
йдеться про реальні збитки від прояву тої чи іншої нес-
приятливої події, а також збільшення, як наслідок, три-
валості та вартості реалізації програмного проекту. 
Однак, вплив ризиків на хід реалізації етапів прог-
рамного проекту стосується не тільки його майбутньої 
вартості та термінів виконання поточних завдань, але й 
технічних і експлуатаційних характеристик самого про-
дукту проекту – прикладного ПЗ. Результати такого 
впливу можуть призвести до того, що програмний про-
дукт тією чи іншою мірою перестане задовольняти його 
замовника чи безпосередніх користувачів. Проте, вплив 
ризику як явище, зазвичай, має певний період дії – від 
моменту настання несприятливої події та її прояву на 
подальших етапах програмного проекту до її дієвого 
усунення чи самостійного зникнення, що трапляється 
вкрай рідко. 
Управління ризиками в системі управління програм-
ними проектами – це перелік процедур та набір дій, які 
дають змогу керівнику проекта передбачати потенційні 
ризикові події, їх виявляти та ідентифікувати, якісно та 
кількісно оцінювати, відстежувати й усувати як до їх 
появи, так і внаслідок виникнення проблем, а також 
ліквідувати негативні наслідки від їхнього прояву на 
подальший хід реалізації програмного проекту. 
Ризики реалізації програмного проекту потрібно пе-
редбачати та виявляти ще до того, поки вони не перет-
ворилися на проблему локального та глобального ха-
рактеру, що найчастіше трапляється за умов частих 
кризових ситуацій як в країні, так і за її межами. Після 
виявлення ризику керівнику проекта потрібно прийняти 
рішення про запровадження відповідних локальних і 
глобальних заходів. Завдання керівника проекта поля-
гає в тому, щоб з множини можливих заходів вибрати 
такі із них, які дадуть змогу зменшити ймовірність ви-
никнення несприятливих подій або пом'якшити нега-
тивні наслідки від їхнього прояву. При цьому бажано, 
щоб витрати ресурсів на їхню локалізацію та ліквідацію 
у межах усієї системи управління проектами були міні-
мальними (Netyksha, 2004). 
При обранні певного напряму боротьби з ризиками 
під час управління програмними проектами (табл. 1) ке-
рівнику проекта потрібно прийняти до уваги той факт, 
що наслідки прояву несприятливих подій і запровадже-
них заходів для їхнього уникнення, перенаправлення чи 
пом'якшення для одного з програмних проектів можуть 
 Науковий вісник НЛТУ України, 2018, т. 28, № 1  Scientific Bulletin of UNFU, 2018, vol. 28, no 1 155 
значною мірою вплинути на хід реалізації інших прог-
рамних проектів як безпосередньо, так і опосередкова-
но. Це особливо важливо при розгляді комплексних 
програмних проектів, пов'язаних спільними ресурсами 
– персоналом, матеріальними чи фінансовими, їхніми 
замовниками та інвесторами, що є основою процесу уп-
равління програмними проектами (Zyl, 2010). 
Табл. 1. Основні напрями боротьби з ризиками реалізації програмних проектів 
Напрями бороть-
би з ризиками Варіанти заходів 
Рівень загрози 
ризику 
Пом'якшення Зменшення ймовірності виникнення потенційних ризиків та (або) величини можливих 
втрат від настання несприятливих подій, що сприяє мінімізації рівня впливу ризиків на хід 
реалізації етапів програмного проекту. При цьому джерело ризику не усувають. 
Виправданий 
ризик 
Прийняття Підтвердження можливості настання несприятливих подій, свідоме рішення прийняти їх 
наслідки і компенсувати збитки за рахунок власних коштів. При цьому робляться спроби 
завчасного виявлення потенційних ризиків і усунення їх. 
Прийнятний 
ризик 
Ухилення Повне усунення потенційних небезпек або джерела ризику через вилучення можливості 
настання несприятливих подій. 
Неприпустимий 
ризик 
Передача Перенесення відповідальності за настання несприятливих подій на інших учасників проек-




Отже, управління ризиками – багатоетапний процес, 
який має на меті зменшити або компенсувати втрати 
для ІТ-компанії при настанні несприятливих подій (De-
Marko & Lister, 2005). При цьому основні принципи про-
цесу управління ризиками є такими: 
●  принцип максимізації – прагнення до найширшого аналізу 
можливих причин і обставин виникнення ризику, тобто на 
зведенні чинників випадковості, невизначеності та неповно-
ти інформації до мінімуму; 
●  принцип мінімізації – намагання звести до мінімуму перелік 
можливих ризиків, а також зменшити ступінь впливу ризи-
ків на свою повсякденну діяльність; 
●  принцип адекватності реакції – необхідно адекватно й 
швидко реагувати на зміни вимог до ПЗ, які можуть приз-
вести до появи ризиків реалізації програмного проекту; 
●  принцип прийнятності ризику – деякий компроміс між рів-
нем безпеки і можливостями його досягнення, тобто можна 
прийняти тільки обґрунтований ризик. 
Оскільки управління ризиками реалізації програм-
ного проекту є складовою управління процесом розроб-
лення ПЗ, то багато науковців і практиків вважають 
(Fatrell, Shafer & Shafer, 2003; Kuzminykh, Khaustov & 
Korostelov, 2010), що таке управління схоже до управ-
ління виробництвом, яке може здійснити хто-небудь з 
навиками і практикою управління, але без знання особ-
ливостей програмування. Джон С. Рейнольдс у своїй 
роботі (Reynolds, 1998) дещо спростовує цю точку зору 
і стверджує, що управління процесом розроблення ПЗ 
дійсно є повністю творчою роботою, при цьому він по-
рівнює менеджерів проектів, які не вміють програмува-
ти, з редакторами газет, які не вміють писати. 
Загалом, процес управління ризиком реалізації прог-
рамного проекту можна подати у вигляді блок-схеми, 
наведеної на рис. 2. 
 
Рис. 2. Узагальнена блок-схема процесу управління ризиком 
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Для організації процесу управління ризиками керів-
нику проекта необхідно, передусім, навчитись прогно-
зувати причини виникнення тих чи інших потенційних 
проблем, появи негативних ситуацій чи несприятливих 
подій. Під прогнозом потрібно розуміти науково 
обґрунтоване судження про можливі стани процесу уп-
равління в майбутньому, про альтернативні траєкторії 
управління й терміни його виконання. Прогнозування 
управлінських рішень найтісніше пов'язане зі стратегіч-
ним і тактичним плануванням ризиків реалізації прог-
рамних проектів. 
2. Завдання управління ризиками реалізації 
програмних проектів 
Найголовніше завдання в управлінні ризиками ре-
алізації програмних проектів є передбачення керівниц-
твом IT-компанії появи негативних ситуацій чи неспри-
ятливих подій, які вимагають попередньої підготовки 
персоналу до їхнього настання (Gultiaev, 2008). Таку 
підготовку потрібно відображати в розроблених захо-
дах реагування на відповідні події ще до початку ви-
никнення потенційних проблем у межах всієї системи 
управління програмними проектами. Перелік наслідків 
прояву несприятливих подій, що вимагають розроблен-
ня заходів реагування на них, доцільно документувати 
у паспорті проекту як первинному документі, що опи-
сує основні дії його реалізації, та потрібно використо-
вувати в міру виявлення цих подій, їх ідентифікації та 
груповому аналізу. 
Водночас, підготовка заходів реагування на потен-
ційні проблеми зводиться до визначення певного набору 
дій, які потрібно зробити для того, щоб підсилити пози-
тивні результати прояву ризикових подій і послабити не-
гативні їх наслідки. Сукупність таких заходів реагуван-
ня є основою процесу управління ризиками реалізації 
програмних проектів. У паспорті проекту, окрім заходів 
реагування на несприятливі та ризикові події, також до-
цільно передбачати відповідальних осіб для їх відсте-
ження, виявлення, локалізації та ліквідації, терміни ви-
конання та періодичність їх моніторингу (Kulikova, 
2008). 
Можливі ризики реалізації програмних проектів ма-
ють досить розвинуту ієрархічну структуру (рис. 3), яка 
показує, що більшість із них можна тією чи іншою мі-
рою врахувати ще на початкових етапах розроблення 
ПЗ (Grytsiuk, Grytsiuk & Gryciuk, 2017). Метою попе-
реднього планування ризиків є ретельне оцінювання 
впливу прояву несприятливих і ризикових подій на ди-
наміку термінів і вартості реалізації програмних проек-
тів. Тому керівництво IT-компанії має постійно прово-
дити аналіз можливих ризиків і враховувати їх під час 
прогнозування показників реалізації програмних проектів. 
 
Рис. 3. Структура ризиків реалізації програмних проектів і джерела їхньої появи 
На остаточні терміни та вартість виконання завдань 
програмних проектів впливають такі категорії ризиків 
їх реалізації (Mykhailovska, 2008): 
●  ризики перевищення витрат – збільшення передбаченої 
кількості завдань проекту та їхньої вартості, потреба вико-
нання додаткових завдань проекту; 
●  ризики затримок виконання завдань проекту – збільшення 
тривалості виконання завдань проекту чи перенесення тер-
мінів їх передачі замовнику; 
●  ризики несвоєчасності постачання апаратних засобів і 
програмних модулів – збільшення чи перенесення термінів 
виконання завдань проекту через відсутність інструмен-
тальних засобів чи програмних модулів від підрядників; 
●  ризики затримок платежів від інвесторів проекту чи його 
кредиторів – відкладання початку чи продовження термінів 
виконання завдань проекту через відсутність фінансування. 
На терміни та вартість реалізації програмного про-
екту також можуть впливати ризики, які належать до 
майбутніх умов (наприклад, фінансових) або обставин 
(природних чи соціально-політичних), що знаходяться 
за межами контролю керівництва IT-компанії під час 
виконання відповідних завдань. Хоча виникнення цих 
ризиків зовсім не обов'язкове, але їхній прояв на будь-
якому етапі може негативно вплинути на подальші ета-
пи реалізації програмного проекту. Поява ознак настан-
ня несприятливих подій як передбачених, так і врахова-
них попередньо при складанні планів виконання зав-
дань проекту, є безумовним сигналом до аналізу їхньо-
го можливого впливу на поточний стан процесу розроб-
лення ПЗ та до запровадження заходів з компенсації їх-
ніх негативних наслідків. 
Часта поява несприятливих подій є потенційними 
проблеми реалізації проекту, позаяк вони виникають у 
найбільш неочікуваний момент. Хоча не всі проблеми 
можна заздалегідь передбачати чи навіть уникнути, але 
багато з них можна пом'якшити чи передати, і це дає 
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можливість керівництву IT-компанії здійснювати відпо-
відне управління ризиками. За відношенням до самого 
процесу розроблення ПЗ потенційні проблеми реаліза-
ції проекту поділяють на внутрішні та зовнішні. Внут-
рішніми вважають такі несприятливі події, на які керів-
ник проекта чи його підопічні здатні безпосередньо 
впливати. Зовнішні негативні ситуації не залежать ні 
від керівництва IT-компанії, ні від групи управління ни-
ми, але всі учасники проектів мають бути обізнані з їх-
німи проявами, а також мають мати навики реагування 
на них і запроваджувати відповідні заходи для усунен-
ня чи компенсації негативних наслідків. 
Планування ризиків реалізації програмного проекту 
складається з таких кроків: ідентифікації ризиків; оці-
нювання ризиків; розроблення заходів реагування на ті 
ризики, які цього вимагають. 
Ідентифікація ризиків (ознак настання несприятли-
вих і ризикових подій) полягає у визначенні тих ризиків 
із наявних множин, які здатні вплинути на подальші 
етапи реалізації програмного проекту та інші проекти, 
пов'язані з ним у межах спільних завдань чи виконува-
них робіт. Ідентифікація ризиків – не разова дія, вона 
має проводитися протягом всього періоду реалізації 
програмного проекту, тобто регулярно. Мета ідентифі-
кації ризиків – скласти перелік ризикових подій, зафік-
сувати ознаки їхньої появи та негативні наслідки від 
прояву, здійснити підбір заходів з наявної множини для 
їхньої ліквідації чи компенсації наслідків. 
Ідентифікацію ризикових подій мають проводити 
відповідальні особи групи управління проектами на 
підставі своїх знань і попереднього досвіду роботи. При 
цьому потрібно визначати основні ризики, ймовірність 
їхньої появи та величини втрат від їхнього прояву ста-
ном на момент їхнього оцінювання. 
Оцінювання ризиків виконують з точки зору їхнього 
впливу на подальший хід реалізації програмного проек-
ту і на конкретні результати кожного з його етапів. Ме-
тою такого аналізу є визначення тих ризикових подій, 
які вимагають розроблення нових заходів реагування на 
них, а які – ні. Для того, щоб обґрунтовано вирішувати 
такі завдання, потрібно пов'язати кожну ризикову по-
дію з ймовірністю їхньої появи. Значення ймовірності 
появи ризиків і величину потенційних втрат можна оці-
нити як деякі дискретні величини, які визначають за-
лежно від порушень термінів виконання завдань проек-
ту на різних етапах його реалізації. Процедуру оціню-
вання ризикових подій потрібно виконувати за допомо-
гою якісних, кількісних або комплексних показників. 
3. Оцінювання ризиків реалізації програмних 
проектів 
Для висвітлення цього питання зупинимося на таких 
показниках, як ймовірності появи ризиків і величині 
можливих втрат від їх негативних наслідків (Kuz-
minykh, Khaustov & Korostelov, 2010). 
Ймовірність появи ризиків має відображати сукупні 
усереднені відносні порушення термінів виконання усіх 
завдань проекту (у %), які реалізуються на момент оці-
нювання впливу цих ризиків. Цю ймовірність можна 
оцінити показником, який визначає відношення пору-
шених термінів виконання завдань проекту до їх запла-
нованих термінів, де виявлені такі порушення, серед 
тих завдань проекту, що мають виконуватися на поточ-
ний момент. 
Для розуміння суті цього показника, розглянемо 
рис. 4, на якому введено такі позначення: 
●  n – кількість завдань проекта, що виконуються на момент 
оцінювання впливу ризиків; 
●  п п{ , 1, }
i
D d i n= =ɶ  – дата початку виконання і-го завдання 
проекта на момент оцінювання впливу ризиків; 
●  з з{ , 1, }
i
D d i n= =ɶ  – дата завершення виконання і-го завдан-
ня проекта на момент оцінювання впливу ризиків; 
●  в в{ , 1, }
i
D d i n= =ɶ  – дата внесення даних про стан виконання 
і-го завдання проекта на момент оцінювання впливу ризиків; 
●  о о{ , 1, }
i
D d i n= =ɶ  – дата оцінювання впливу ризику на стан 
виконання і-го завдання проекта. 
 
Рис. 4. Визначення частки виконання завдання проекта за прог-
нозами плану його реалізації (1) та за фактичними даними на 
дату оцінювання впливу ризиків (2) 
Вважатимемо, що до дати внесення даних ( в
i
d ) на 
стан виконання і-го завдання не виявлено ніякого впли-
ву ризиків, тобто, це завдання до цієї дати виконува-
лось рівномірно за встановленим планом (див. рис. 4, 
проміжок п в
i i
d d÷ ). Тому частку виконання і-го завдання 
проекта на дату внесення даних про його стан можна 
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Водночас, прогнозовану за планом частку виконан-
ня і-го завдання проекта на дату оцінювання впливу ри-
зиків (див. рис. 4, проміжок в о
i i
d d÷ ), можна визначити 
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ɶ . (2) 
Фактичну ж частку виконання і-го завдання проекта 
на дату оцінювання впливу ризикових подій, яка врахо-
вує негативні наслідки їх впливу, можна встановити 
тільки експериментально, однак її значення не має пе-
ревищувати прогнозованого за планом, а саме 
 { }о о о п: , 1,i i iP p p p i n= < =ɶ . (3) 
Тоді усереднені відносні порушення термінів вико-
нання усіх завдань проекту, які реалізуються на момент 











= −∑ . (4) 
Тепер, на підставі встановленого значення x можна 
оцінити ймовірність появи ризикових подій та їхній 
вплив на стан виконання завдань проекту шляхом поді-
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лу якісної шкали на п'ять рівнів, що досить детально ві-
дображає різні можливі ситуації під час аналізу цих по-
дій. Приклад такого поділу наведено в табл. 2, де визна-
чено як якісну, так і кількісну шкали оцінювання ймо-
вірності появи ризикових подій за результатами оціню-
вання інформації про стан виконання завдань проекту. 
Табл. 2. Оцінювання ймовірності появи ризикових подій 
та їхнього впливу на стан виконання завдань проекту 
Ймовірність появи ризикових 
подій (І), бали 
Стан виконання завдань 
проекту (x), % 
Слабо-ймовірна 1 0 < х ≤ 10 
Малоймовірна 2 10 < х ≤ 30 
Ймовірна 3 30 < х ≤ 60 
Вельми ймовірна 4 60 < х ≤ 90 
Майже можлива 5 90 < х ≤ 100 
Проведемо ще деякі додаткові розрахунки. З рис. 4 
видно, що на дату завершення виконання і-го завдання 
проекта на момент оцінювання впливу ризиків з враху-
ванням негативних їх наслідків, прогнозовану фактичну 
частку їх виконання ( о
i
p′ ) можна встановити, виходячи 
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ɶ , (6) 
тобто прогнозована фактична частка виконання і-го 
завдання проекта буде дещо меншою (<100 %) від по-
передньо запланованої частки. 
Також з цього рисунку видно, що прогнозовану фак-
тичну дату завершення виконання і-го завдання проекта 
( з
i
d ′ ) на момент оцінювання впливу ризиків з врахуван-
ням негативних наслідків їх впливу, можна встановити, 






















D d i n
p
  ′ ′= = = ′  
, (8) 
тобто прогнозована фактична дата завершення вико-
нання і-го завдання проекта буде дещо більшою від по-
передньо запланованої дати. 
Нижче спробуємо показати на реальному прикладі 
механізм виконання відповідних розрахунків за наведе-
ними вище формулами. 
Величина можливих втрат від негативних наслід-
ків прояву ризикових подій має відображати загальне 
відносне порушення термінів виконання завдань проек-
ту загалом. Величину потенційних втрат можна 
оцінити шляхом встановлення значення найбільшого з 
можливих проявів ризикових подій на окремі завдання 
проекта з моменту оцінювання цього впливу, які зага-
лом позначаються на остаточному терміні виконання 
усього проекту. 
Отже, усереднені відносні порушення величини мож-
ливих втрат (у %) на підставі аналізу результатів стану 
виконання завдань проекту на момент оцінювання 
впливу ризиків можна визначити за такою формулою 
 { }п о о пп1 max ( ) ( ), 1,i i i iy p p d d i nd= ⋅ − ⋅ − = . (9) 
де п з пmax{ , 1, } min{ , 1, }
i i
d d i n d i n= = − =  – планова трива-
лість реалізації усього проекту. 
Тепер, на підставі встановленого значення у можна 
оцінити величину можливих втрат (B) від негативних 
наслідків прояву ризикових подій на стан виконання 
завдань проекту за даними табл. 3, де показано як кіль-
кісні, так і якісні шкали оцінювання. 
Табл. 3. Оцінювання величини можливих втрат від  
негативних наслідків прояву ризикових подій  
на стан виконання завдань проекту 
Величина можливих втрат 
(В), бали 
Стан виконання завдань 
проекту (у), % 
Мінімальна 1 0 < у ≤ 10 
Низька 2 10 < у ≤ 30 
Середня 3 30 < у ≤ 60 
Висока 4 60 < у ≤ 90 
Максимальна 5 90 < у ≤ 100 
Приклад. Спробуємо на реальному прикладі проде-
монструвати механізм виконання відповідних розра-
хунків за наведеними вище показниками. В табл. 4 вне-
сено дані про виконання n=10 завдань проекту на мо-
мент оцінювання впливу ризиків. Для спрощення розра-
хунків дати виконання завдань проекта показано по мі-
сяцях поточного року (до 12-го місяця), а якщо значен-
ня становить більше 12, то ці дати стосуються місяців 
наступного року. Вважатимемо, що дата внесення да-
них про стан виконання і-го завдання проекта ( в
i
d ) мо-
же бути різною (що цілком ймовірно) і проводиться 
ближче до завершення поточного року. Водночас, дата 
оцінювання впливу ризику на стан виконання і-го зав-
дання проекта ( о
i
d ) є постійною, позаяк на цю дату пев-
ною службою може бути встановлена деяка підозра про 
настання несприятливих ситуацій. Усі інші значення 
стовпців табл. 4 визначено за наведеними вище форму-
лами. 
Табл. 4. Розрахунок частки виконання завдань проекту (x) та величини можливих втрат (y) 
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d ′  
1 5 10 15 20 5 0,3333 0,6667 0,6499 0,0168 5 0,0839 0,9776 20,46 
2 4 12 15 16 8 0,6667 0,9167 0,7010 0,2157 1 0,2157 0,7699 20,78 
3 9 10 15 23 1 0,0714 0,4286 0,3209 0,1077 8 0,8612 0,8349 27,55 
4 6 11 15 19 5 0,3846 0,6923 0,5486 0,1437 4 0,5747 0,8180 23,23 
5 2 12 15 17 10 0,6667 0,8667 0,7294 0,1373 2 0,2746 0,8444 20,13 
6 4 10 15 16 6 0,5000 0,9167 0,7102 0,2065 1 0,2065 0,7797 20,52 
7 9 11 15 20 2 0,1818 0,5455 0,3960 0,1495 5 0,7474 0,8007 24,98 
8 3 10 15 16 7 0,5385 0,9231 0,8738 0,0493 1 0,0493 0,9474 16,89 
9 5 13 15 22 8 0,4706 0,5882 0,4355 0,1527 7 1,0691 0,7760 28,35 
10 7 10 15 21 3 0,2143 0,5714 0,5703 0,0011 6 0,0068 0,9984 21,03 
min= 2   16    Σ= 1,1802 Σ= 1,0691 max= 28,35 
max= 9 13 d'п= 23 dп= 21  x= 11,80% y= 5,09% max/d'п= 1,2326 
де: п о з о( ) ( ), 1,
i i i i i
y p p d d i n∆ = − ⋅ − = ; п зmax{ , 1, }
i
d d i n′ = =  – запланована дата завершення виконання завдань проекту. 
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З таблиці видно, що сукупні усереднені відносні по-
рушення термінів виконання усіх завдань проекту, які 
заплановано реалізувати на момент оцінювання впливу 
ризиків, становитимуть х = 11,80 %. Це свідчить про те, 
що ймовірність появи ризику (І) оцінюватиметься в 2 
бали (див. табл. 2), тобто буде малоймовірною, а стан 
виконання завдань проекту (x) зменшиться не істотно. 
Водночас, величина можливих втрат (B) оцінювати-
меться в 1 бал (див. табл. 3), тобто буде мінімальною, а 
стан виконання завдань проекту (y) загалом погіршить-
ся в середньому на 5,09 %. Окрім цього, прогнозована 
фактична частка виконання ( о
i
p′ ) завдань проекту на 
дату їх завершення буде різною, тобто ні одне завдання 
не виконається вчасно. Аналогічно прогнозована фак-
тична дата завершення кожного завдання проекта ( з
i
d ′ ) 
також дещо збільшиться, а максимальне її перевищення 
відносно запланованої дати становитиме 28,35/23 – 1 = 
0,2326 → 23,26 %. 
4. Оцінювання впливу ризикових подій на хід  
реалізації програмного проекту 
Для оцінювання можливого впливу ризикових подій 
на хід реалізації програмного проекту потрібно вико-
ристати показник ризику, який дає змогу визначити ве-
личину можливих втрат (у балах) від настання негатив-
них ситуацій (Netyksha, 2004). Також цей показник дає 
можливість комплексно оцінити заходи реагування на 
ризикові події та рівень їхньої загрози загалом. Показ-
ник ризику обчислюють за такою формулою 
 R I B= ⋅ , (10) 
де: І = f1(x) – ймовірність появи ризикових подій, вста-
новлена за даними табл. 2 (у балах); В = f2(y) – величина 
можливих втрат, встановлена за даними табл. 3 (у ба-
лах); f1(), f2() – таблично-задані функції, що визначають 
перехід від значень оцінок х та у, обчислених на підста-
ві даних про хід реалізації проекту, до ціло-чисельних 
бальних оцінок (табл. 5). 
Табл. 5. Оцінювання величини показника ризику  
від ймовірності появи ризикових подій та величини  
можливих втрат 
Величина можливих втрат 
(B), бали Ймовірність появи ризикових подій (I), бали 
1 2 3 4 5 
Слабо-ймовірна 1 1 2 3 4 5 
Малоймовірна 2 2 4 6 8 10 
Ймовірна 3 3 6 9 12 15 
Вельми ймовірна 4 4 8 12 16 20 
Майже можлива 5 5 10 16 20 25 
Якісні оцінки ідентифікованих ризиків можна вира-
зити через ймовірність появи цих подій (I) і величину 
можливих втрат (B), які в сукупності характеризують 
ступінь їх впливу на подальший хід реалізації програм-
ного проекту. Для цього використовують таку якісну 
шкалу градації, як високий, середній і низький ступінь 
впливу ризиків. Однак на практиці важливо визначити 
кількісне значення ступеня впливу кожного ризику, для 
чого використовують шкалу від 1 до 25 балів. Водно-
час, показник ризику дає змогу оцінювати величини 
можливих втрат (в балах), які визначають за допомогою 
матриці "Ймовірність–Втрати", що дає можливість ро-
бити деякі висновки про відповідну ступінь впливу ри-
зику та певні рівні їхньої загрози (рис. 5). 
 
Рис. 5. Оцінювання ідентифікованих ризикових подій на хід ре-
алізації програмного проекту (Netyksha, 2004) 
Процедура оцінювання ідентифікованих ризиків 
реалізації програмного проекту ґрунтується на ефектив-
ності запланованих заходів реагування на ризикові по-
дії за ступенем їхнього впливу згідно з поточним зна-
ченням показника ризику (R). На підставі значення 
цього показника самі ризикові події класифікують за 
ступенем їхнього впливу на стан виконання завдань 
проекта і за рівнем їхньої загрози подальшим етапам 
реалізації всього проекта. 
Класифікація ризикових подій за ступенем їхнього 
впливу на стан виконання завдань проекта має такий 
вигляд: 
●  ігноровані ризики (1 ≤ R ≤ 4): 
− мало відчутний вплив на хід реалізації програмного проек-
ту; 
− незначне збільшення тривалості виконання деяких завдань 
проекту; 
●  незначні ризики (5 ≤ R ≤ 8): 
− збільшення тривалості виконання запланованих завдань 
проекту; 
− потрібно виконати деякі додаткові завдання проекту в ме-
жах бюджету і запланованих термінів його завершення; 
− присутні деякі програмні дефекти, які у виконаних завдан-
нях проекту можна швидко усунути; 
− недотримання деяких функціональних вимог, які не вимага-
ють погоджень із замовником; 
− незначне зниження ефективності виконання етапів проекту, 
які допустимі для замовника; 
●  помірні ризики (9 ≤ R ≤ 10): 
− збільшення тривалості виконання багатьох завдань проекту; 
− потрібно виконати багато додаткових завдань проекту поза 
межами його бюджету і запланованих термінів завершення; 
− присутні багато програмних дефектів, усунення яких у ви-
конаних завданнях проекту вимагають додаткових зусиль 
його виконавців; 
− недотримання багатьох проектних рішень, особливо функці-
ональних вимог, які вимагають деяких погоджень із замов-
ником; 
− значне зниження ефективності виконання етапів проекту, 
які вимагають деяких погоджень із замовником; 
●  істотні ризики (12 ≤ R ≤ 16): 
− значне збільшення тривалості виконання більшості завдань 
проекту; 
− потрібно виконати значну кількість додаткових завдань про-
екту поза межами його бюджету і запланованих термінів за-
вершення; 
− присутня значна кількість програмних дефектів, усунення 
яких у виконаних завданнях проекту вимагають додатково-
го фінансування; 
− недотримання більшості проектних рішень, особливо фун-
кціональних вимог, які вимагають обов'язкового погоджен-
ня із замовником; 
− загальне зниження ефективності виконання етапів проекту, 
які вимагають погоджень із замовником; 
− припинення реалізації програмного проекту через можли-
вість втрати значної частки прибуток; 
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●  критичні ризики (20 ≤ R ≤ 25): 
− припинення реалізації програмного проекту через можли-
вість втрати всього прибутку; 
− припинення реалізації програмного проекту через можли-
вість втрати частки майна компанії. 
Класифікація ризикових подій за рівнем їхньої заг-
рози подальшим етапам реалізації всього проекта має 
такий вигляд: 
●  прийнятний ризик (1 ≤ R ≤ 4): 
− розглядається до прийняття проектних рішень, в т.ч. вимог 
до ПЗ; 
− рівень загрози ризику має періодично переоцінюватися ке-
рівником проекту; 
●  виправданий ризик (5 ≤ R ≤ 10): 
− визначається як вторинний для оброблення та аналізу; 
− ризик має мати певну стратегію його оброблення, аналізу та 
реагування; 
− ризик потрібно обробляти доти, доки рівень його загрози не 
знизиться до прийнятного; 
− ризик має знаходитися під постійним контролем керівника 
проекта; 
− рівень загрози ризику має постійно переоцінюватися керів-
ником проекту; 
●  неприпустимий ризик (12 ≤ R ≤ 25): 
− ризик визначається як первинний для оброблення, аналізу та 
реагування; 
− ризик має мати певну стратегію його оброблення, аналізу, 
реагування та моніторингу; 
− ризик потрібно наполегливо і без зупинки обробляти доти, 
доки рівень його загрози не знизиться до виправданого; 
− ризик має знаходитися під постійним і безпосереднім кон-
тролем керівника проекта; 
− рівень загрози ризику має систематично переоцінюватися 
керівником проекту. 
Залежно від отриманого значення показника ризику 
(R) для кожної з можливих ризикових подій потрібно 
встановити ступінь її впливу на подальший хід реаліза-
ції програмного проекту залежно від категорії ризику та 
визначити заплановані заходи реагування на них. В 
обґрунтованих випадках визначені тривалості та вар-
тості виконання завдань проекту можуть бути скорего-
вані на величину очікуваних результатів, пов'язаних з 
цими завданнями. 
Залежно від рівня загрози ризиків визначають спо-
сіб їх оброблення: прийняття, пом'якшення, ухилення 
або передача (табл. 1). Виходячи з цього, а також з вра-
хування даних, наведених у роботі (Netyksha, 2004), 
розроблено алгоритм визначення того чи іншого спосо-
бу оброблення ризиків (рис. 6). 
 
Рис. 6. Рівні загроз ризиків та способи їх оброблення 
Розроблений вище підхід до оцінювання ступеню 
впливу ризиків на остаточні результати реалізації прог-
рамного проекту дає змогу достатньо просто реалізува-
ти його як надбудову до деякого стандартного ПЗ. При 
цьому з'являється можливість оперативно оцінювати 
ступінь впливу ризиків за всіма проектами, що викону-
ються на поточний момент аналізу їхнього стану реалі-
зації. Це вкрай важливо при аналізі етапів розроблення 
ПЗ загалом, бо дає можливість їхнім менеджерам і ви-
щому керівництву (з роллю інвесторів програмних про-
ектів) оперативно виявляти серед них ризикові проекти 
та зосереджувати свою увагу на тих проектах, що пот-
ребують негайного втручання та особистого впливу, і 
не турбуватися про ті із них, що виконуються в рамках 
дозволених відхилень. 
Використання запропонованої системи оцінювання 
ризиків під час управління програмними проектами з 
використанням програмних засобів аналізу за наведе-
ним вище алгоритмом дає змогу як менеджерам прог-
рамних проектів, так і вищому керівництву ІТ-компанії 
оцінювати стан процесу розроблення ПЗ і виявляти се-
ред них найбільш критичні з тим, щоб найскоріше зап-
ровадити заходи для усунення можливих негативних 
наслідків прояву ризиків. 
Висновки 
Запропоновано підхід до управління ризиками ре-
алізації програмних проектів, на підставі якого встанов-
лено особливості кількісного оцінювання впливу ризи-
кових подій на стан процесу розроблення ПЗ, що дало 
змогу визначити величину можливих втрат від настан-
ня негативних ситуацій. За результатами дослідження 
можна зробити такі основні висновки: 
1. Охарактеризовано такі поняття, як управління 
програмними проектами та ризиками їх реалізації, що 
дало змогу визначити компоненти такого управління, 
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основні категорії ризиків, ризик-орієнтовний підхід до 
процесу управління, а також уможливило визначення 
прийнятного рівня ризику успішного завершення (про-
валу) програмних проектів ІТ-компанією. Встановлено, 
що при збільшенні витрат на підвищення безпеки реалі-
зації програмних проектів так звані виробничі ризики 
(ризики неповноти вимог + технологічні) зменшуються, 
але зростають професійно-політичні ризики (ризики 
низької кваліфікації персоналу + політичні). Вирішення 
проблеми забезпечення такої безпеки зводиться до то-
го, що існує ризиковий баланс між перевагами та недо-
ліками запровадження відповідних заходів реагування 
на настання негативних ситуацій. 
2. З'ясовано основні завдання процесу управління 
ризиками реалізації програмних проектів, розроблено 
відповідні рекомендації, які дають змогу керівництву 
IT-компанії передбачити появу негативних ситуацій і, 
як наслідок,  подальших потенційних проблем, що ви-
магатиме від них попередньої підготовки персоналу до 
їхнього настання. Виявлено, що підготовка заходів ре-
агування на потенційні проблеми зводиться до визна-
чення певного набору дій, які потрібно зробити для то-
го, щоб підсилити позитивні результати прояву ризико-
вих подій і послабити негативні їх наслідки. 
3. Розроблено методику оцінювання ризиків реаліза-
ції програмних проектів, яка дає змогу встановити по-
рушення термінів виконання завдань проекту відносно 
їх запланованих термінів, де виявлені такі порушення, 
серед тих завдань проекту, що мають виконуватися на 
поточний момент. При цьому величину потенційних 
втрат можна оцінити шляхом встановлення значення 
найбільшого з можливих проявів ризикових подій на 
окремі завдання проекта з моменту оцінювання цього 
впливу, які загалом позначаються на остаточному тер-
міні виконання усього проекту.  
4. Встановлено особливості оцінювання впливу ри-
зикових подій на хід реалізації програмного проекту, 
що дало змогу розробити методику визначення величи-
ни можливих втрат від настання негативних ситуацій. 
При цьому процедура оцінювання ідентифікованих ри-
зиків реалізації програмного проекту ґрунтується на 
ефективності запланованих заходів реагування на ризи-
кові події за ступенем їхнього впливу згідно з поточним 
значенням показника ризику. 
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ ПРОЕКТОВ 
Предложен подход к управлению рисками реализации программных проектов, на основании которого установлены осо-
бенности оценки рисковых событий на состояние процесса разработки программного обеспечения (ПО), что позволило оп-
ределить размер возможных потерь от наступления негативных ситуаций. Охарактеризованы такие понятия, как управление 
программными проектами и рисками их реализации, что позволило определить компоненты такого управления, основные 
категории рисков, риск-ориентированный подход к процессу управления, а также определено приемлемый уровень риска 
успешного завершения (провала) программных проектов IT-компанией. Установлено, что при увеличении затрат на повы-
шение безопасности реализации программных проектов так называемые производственные риски уменьшаются, при этом 
растут профессионально-политические риски. Выявлено, что подготовка эффективных мер реагирования на потенциальные 
проблемы сводится к разработке определенного набора действий, которые нужно использовать для усиления положитель-
ных результатов проявления рисковых событий и ослабить негативные их последствия. 
Разработана методика оценки рисков реализации программных проектов, позволяющая установить нарушение сроков 
выполнения задач проекта относительно запланированных сроков, где обнаружены такие нарушения, среди тех проектов, 
что должны выполняться на текущий момент. При этом размер потенциальных потерь можно оценить путем определения 
значения наибольшего из возможных проявлений рисковых событий на отдельные задачи проекта с момента оценки этого 
влияния, которые в целом сказываются на конечном сроке выполнения всего проекта. Установлены особенности оценки 
влияния рисковых событий на ход реализации программного проекта, что позволило разработать методику определения ве-
личины возможных потерь от наступления негативных ситуаций. При этом процедура оценки идентифицированных рисков 
реализации программного проекта базируется на эффективности запланированных мер реагирования на рисковые события 
по степени их влияния согласно текущего значения показателя риска. 
Ключевые слова: программное обеспечение; рисковые события; негативные последствия; потенциальные проблемы; ве-
роятность наступления неблагоприятных событий; приемлемый риск; риск возникновения потенциальных опасностей. 
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RISK MANAGEMENT OF IMPLEMENTATION OF PROGRAM PROJECTS 
An approach to the implementation of risk management software projects, on the basis of which the specific features of the eval-
uation of risk events on the state of the software development process, which allowed to determine the size of potential losses from 
the occurrence of negative situations. Characterized by terms such as software project management and risk their realization, allo-
wing to determine the components of such a control, the main categories of risks, risk-based approach to the management process, as 
well as the defined acceptable level of risk the successful completion (failure) software project IT-company. It was found that an 
increase in the cost of improving the safety of the implementation of software projects so-called operational risks reduced, while 
increasing professional and political risks. Clarified the main tasks of the risk management process, the implementation of software 
projects, to develop appropriate recommendations to management of IT-companies to predict the appearance of negative situations 
and, as a consequence, further potential problems that require advance preparation guide staff prior to their occurrence. It was reve-
aled that the preparation of an effective response to potential problems is to develop a specific set of actions that should be used to 
enhance the positive results of manifestation of risk events and mitigate their negative effects. 
The technique of risk assessment implementation of a software project, allowing a violation of the terms of the project objectives 
with respect to the planned terms, where such violations are found, among the projects that must be carried out at the moment. The 
size of the potential losses can be estimated by determining the maximum value of the possible manifestations of risk events into in-
dividual tasks of the project since the evaluation of this effect, which generally affect the long term performance of the project. The 
features of assessing the impact of risk events on the progress of a software project, which allowed to develop a method for determi-
ning the magnitude of potential losses from the occurrence of negative situations. 
Keywords: software; risk events; negative consequences; potential problems; the probability of occurrence of adverse events; ac-
ceptable risk; the risk of potential hazards. 
